

## ПРОТОКОЛ № 15-Изм.

### ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ПЕРМСКОГО КРАЯ

Номер заседания: 15

Дата заседания: 03.08.2022 г.

Время заседания: 11:00

Форма проведения заседания: Очная

Место проведения заседания: 618740, Пермский край,  
г. Добрянка, ул. Советская, 14

**Председатель рабочей группы:** Алексеев Андрей Юрьевич

**Присутствовали:** 4 участника. Полный список присутствующих представлен в Приложении 2 к Протоколу.





#### ПОВЕСТКА:

Рассмотрение заявок на изменение существенных условий договора.

#### РЕШИЛИ:

Решения по рассмотренным на Рабочей группе заявкам представлены в Приложении 1 к Протоколу.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

ФИО	Решение	Подпись
Алексеев Андрей Юрьевич	В соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу	
Смердева Марина Анатольевна	В соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу	
Онучина Галина Анатольевна	В соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу	
Боброва Татьяна Борисовна	В соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу	

Председатель:

А.Ю. Алексеев

Протокол вел(а):

М.А.Смердева

**Приложение 1**  
к Протоколу заседания № 15-Изм. от 03.08.2022 г.

№ п/п	Имя	Подпись	Дата
1	Иванов Иван Иванович		
2	Петров Петр Петрович		
3	Сидоров Сергей Сергеевич		
4	Смирнов Алексей Александрович		
5	Толкачев Дмитрий Дмитриевич		
6	Федотов Александр Александрович		
7	Харьков Алексей Александрович		
8	Цыганов Алексей Александрович		
9	Чайков Алексей Александрович		
10	Шаров Алексей Александрович		
11	Щербинин Алексей Александрович		
12	Юрьев Алексей Александрович		
13	Яковлев Алексей Александрович		

№ п/п	Заказчик	Предмет контракта (договора)	Способ определения поставщика	Цена контракта, рублей	Подрядчик	Решение МРГ
1	МКУ «Управление капитального строительства»	Устройство детской площадки г.Добрянка ул.Победы,35	Электронный аукцион	3 233 767,18	ООО «Строительная компания «Трансстрой»	Отклонить заявку: 1.отсутствие независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в период выполнения работ по контракту (доказательств того, что в период с даты проведения аукциона до даты подачи заявки на МРГ наступили обстоятельства независимые от сторон не представлено); 2. отсутствие финансовых средств , необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

№ п/п	Заказчик	Предмет контракта (договора)	Способ определения поставщика	Цена контракта, рублей	Подрядчик	Решение МРГ
2.	МКУ «Управление капитального строительства»	Устройство детской площадки в д.Мохово ул.Раздольная	Электронный аукцион	3 817 306,35	ООО «Строительная компания «Трансстрой»	Отклонить заявку: 1.отсутствие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в период выполнения работ по контракту (доказательств того, что в период с даты проведения аукциона до даты подачи заявки на МРГ наступили обстоятельства независящие от сторон не представлено); 2. отсутствие финансовых средств , необходимых для оплаты контракта на новых условиях.



№ п/п	Заказчик	Предмет контракта (договора)	Способ определения поставщика	Цена контракта, рублей	Подрядчик	Решение МРГ
4.	МКУ «Управление капитального строительства»	Устройство детских площадок в г.Добрянка ул.Победы,41; ул.Свердлова д.71	Электронный аукцион	4 302 313,24	ИП «Асоян Г.С.»	Отклонить заявку: 1.отсутствие независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в период выполнения работ по контракту (аналитическая таблица не содержит полной всесторонней информации что в период исполнения контракта произошло повышение цен на материалы, МАФы и т.д.); 2.отсутствие финансовых средств , необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

**Приложение 2**

к Протоколу заседания № 15-Изм. от 03.08.2022 г.

**Список присутствующих:**

<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
<b>Члены рабочей группы:</b>	
Алексеев Андрей Юрьевич	Управляющий делами администрации
Смердева Марина Анатольевна	Начальник отдела закупок
Онучина Галина Анатольевна	Начальник управления финансов и казначейства
Боброва Татьяна Борисовна	Начальник контрольно-ревизионного отдела
<b>Приглашенные участники:</b>	